

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2020-4	담당부서 작성자	ICT개발추진단 (김희현 차장/02-2014-7697/ hh1334@hf.go.kr)
정 책 명	차세대 정보시스템 구축(2단계)		
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 - 공사 경영전략을 반영한 중장기 정보화전략계획에 따른 연도별 로드맵 이행 - 정보시스템 노후화에 따른 효율성 저하 및 적용 솔루션의 기술지원 종료에 따른 시스템 안정성 확보 - 정보보안 및 개인정보보호 강화 등 정부정책 적극 이행 ○ 총추진기간 : 2018.11월 ~ 2021.9월 - 1단계(분석·설계) 사업기간 : '18.11월 ~ '19.10월 - 2단계(개발·구축) 사업기간 : '19.12월 ~ '21.9월 ○ 총사업비 : 약 557억원 - 1단계(분석·설계) 사업비 : 140억원 - 2단계(개발·구축) 사업비 : 417억원 ○ 주요내용 - 기간제(유동화, 주신보, 주연보 등), 정보계 등 재구축 - 클라우드 등 신기술 ICT기반 인프라 및 IT품질관리 체계 구축 - 신기술 기반 주택금융 플랫폼 및 통합 고객관리시스템 구축 - 사업추진을 위한 PMO 운영 및 감리 등 실시 ○ 추진경과 - '15.12월 : 정보화전략계획(ISP) 수립 - '17.5월 : 차세대 정보시스템 구축 마스터플랜 수립 - '17.5월 : ISP 결과보고서 기획재정부 및 한국정보화진흥원 검토 통과 - '17.12월 : 「2018년 업무계획」 반영 - '18.1월 : 차세대 정보시스템 구축 추진계획안 사장보고 - '18.3월 : 차세대 구축 사업범위 관련 소직원 의견수렴		

	- '18.6월 : 차세대 구축 1단계 준비 및 사업 관리를 위한 PMO 업체 선정 - '18.7월 : 차세대 구축 1단계 추진안 경영협의회 원안 의결 - '18.11월 : 차세대 정보시스템 구축 1단계 사업자, 감리 등 선정 및 사업 실시 - '19.3월 : 업무분석 및 개선요구사항 도출 프레임워크 솔루션 POC 진행 1차 감리 진행 - '19.5월 : 중간보고 2차 감리 진행 - '19.7월 : 차세대 구축 2단계 추진(안) 전산위원회, 경영협의회 원안 의결 및 이사회 보고 - '19.9월 : 차세대 2단계 사업 및 PMO 사업 조달 발주 3차 감리 진행 - '19.12월 : 차세대 정보시스템 구축 2단계 사업자, 감리 등 선정 및 사업 실시																																			
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 사업 관련자 <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>사장</td><td>이정환</td><td>임원</td><td>'18.1월~</td><td>업무총괄</td></tr><tr><td>이사</td><td>김현수</td><td>임원</td><td>'18.1월~</td><td>업무총괄</td></tr><tr><td>단장</td><td>임태완</td><td>1급</td><td>'20.1월~</td><td>유관부서 협의조정</td></tr><tr><td>팀장</td><td>임인규</td><td>3급</td><td>'19.1월~</td><td>사업지원</td></tr><tr><td>팀장</td><td>김동현</td><td>3급</td><td>'18.11월~</td><td>기금개발</td></tr><tr><td>팀장</td><td>윤정환</td><td>4급</td><td>'20.1월~</td><td>유동화개발</td></tr></table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	사장	이정환	임원	'18.1월~	업무총괄	이사	김현수	임원	'18.1월~	업무총괄	단장	임태완	1급	'20.1월~	유관부서 협의조정	팀장	임인규	3급	'19.1월~	사업지원	팀장	김동현	3급	'18.11월~	기금개발	팀장	윤정환	4급	'20.1월~	유동화개발
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																
사장	이정환	임원	'18.1월~	업무총괄																																
이사	김현수	임원	'18.1월~	업무총괄																																
단장	임태완	1급	'20.1월~	유관부서 협의조정																																
팀장	임인규	3급	'19.1월~	사업지원																																
팀장	김동현	3급	'18.11월~	기금개발																																
팀장	윤정환	4급	'20.1월~	유동화개발																																
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 해당사항 없음																																			
추진실적	○ '20.3월 : 차세대 2단계 기간제 개발, 단위테스트 1단계 진행 및 1차 감리 실시 ○ '20.6월 : 차세대 2단계 기간제 개발, 단위테스트 1단계 완료 단위테스트 2단계 진행 및 2차 감리 실시 ○ '20.9월 : 차세대 2단계 기간제 개발, 통합테스트 실시 ○ '20.11월 : 차세대 2단계 기간제 개발, 단위 및 통합테스트 진행																																			